

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000087	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第5号 大正小学校 普通・特別教室棟耐震改修工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 平成22年 6月16日 ~ 至 平成22年 9月 3日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 6月10日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	大正小学校 普通・特別教室棟耐震改修工事一式 鋼管ブレース工法×12構面及び周辺付帯工事一式 最高予定価格：51,730千円（税抜き） 最低制限価格：43,924千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	44,073,000					-
2	株式会社柏原工務店	44,058,000					落札
3	株式会社門野組	51,730,000					-
4	岸下建設株式会社	50,200,000					-
5	株式会社衣川組	51,000,000					-
6	河守工業株式会社	44,630,000					-
7	三丹開発株式会社	44,120,000					-
8	セイリョウ建設株式会社	44,225,000					-
9	株式会社高見組	43,867,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社達川組	44,235,000					-

契約の相手	名称	株式会社柏原工務店		
	住所	福知山市字観音寺304-16		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	46,260,900 円	最高予定価格(税込み)	54,316,500 円	
		最低制限価格(税込み)	46,120,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	福知山市建設工事入札参加資格者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店を有する者で、入札参加申請時に建設業法に定める技術者を確保できる者		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	1,188,400 円	変更契約日	平成22年 7月 30日
	変更工期	平成22年 6月 16日 ~ 平成22年 9月 3日		
	変更理由	現場の安全対策として足場設置計画に変更が生じたこと及び通風・経済性を考慮してメッシュシートでの積算を行っていたが、55デシベル以下に抑える周辺住環境の維持のため、防音シートに変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			