

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000086	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第6号 雀部小学校 教室棟耐震改修工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成22年 6月15日 ~ 至 平成22年 9月 3日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 6月 9日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	雀部小学校 教室棟耐震改修工事一式 ビタコラム工法×12構面及び周辺付帯工事 最高予定価格：80,440千円（税抜き） 最低制限価格：68,711千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	68,880,000					-
2	株式会社柏原工務店	68,377,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社門野組	80,440,000					-
4	株式会社衣川組	80,000,000					-
5	河守工業株式会社	69,400,000					-
6	三丹開発株式会社	69,758,000					-
7	セイリョウ建設株式会社	68,725,000					落札
8	株式会社高見組	79,200,000					-
9	株式会社達川組	69,300,000					-
10	大立工業株式会社	68,390,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	セイリョウ建設株式会社		
	住所	福知山市字堀2600-8		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	72,161,250 円	最高予定価格(税込み)	84,462,000 円	
		最低制限価格(税込み)	72,146,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	福知山市建設工事入札参加者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店を有するもので、入札参加申請時に建設業法に定める技術者を確保できる者		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,640,750 円	変更契約日	平成22年 7月27日
	変更工期	平成22年 6月15日 ~ 平成22年 9月 3日		
	変更理由	左官工事について当初は打放し仕上げ及び塗装仕上げとしていたが、新設ブレースが既存躯体と接近し機械施工が困難なため、人力施工による全面目違い払いを行う。また、建築工事標準仕様書の改正に伴い、コンクリート工事の仕様変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			