

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000011945	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第27号 向野1号 マンホール移設工事		
工事場所	福知山市 向野 地内		
工事期間	自 平成24年 3月21日 ~ 至 平成24年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 3月14日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	管布設工 ダクタイル鋳鉄管 100 L=18m 立坑工 揺動圧入式立坑工(呼び径2000) N=1箇所 マンホール工 組立3号マンホール N=1基		

最高予定価格：6,671千円（税抜き）
 最低制限価格：5,258千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	5,353,000					-
2	株式会社今井工務店	5,450,000					-
3	加藤建設株式会社	5,354,000					-
4	株式会社北山組	5,671,000					-
5	株式会社高見組	5,264,000					落札
6	西田工業株式会社	6,550,000					-
7	株式会社平山組	5,390,000					-
8	北陵興業株式会社	6,000,000					-
9	前田工業株式会社	6,550,000					-
10	メイコー建設株式会社						辞退

契約の相手	名称	株式会社高見組		
	住所	福知山市字天田31-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,527,200 円	最高予定価格(税込み)	7,004,550 円	
		最低制限価格(税込み)	5,520,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他より、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から8者を、この工事は、工事成績反映工事により3者を、計11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 3月 30日
	変更工期	～ 平成24年 8月 31日		
	変更理由	本工事で施工予定していたマンホールポンプ槽と操作盤の設置箇所について、地元調整及び現場調査や施工方法等の検討に不測の日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			