

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011639	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第74号 F T T H網整備追加（その4）工事		
工事場所	福知山市大江町佛性寺地内		
工事期間	自 平成24年 2月21日 ~ 至 平成24年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 2月15日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<b>【工事概要】</b> 光ファイバー敷設 幹線：2,919m、各戸引込：129m 世帯引込：3世帯		最高予定価格：6,710千円（税抜き） 最低制限価格：5,535千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所	5,630,000					落札
3	盛電工業株式会社	6,450,000					-
4	曾根電工株式会社	6,576,000					-
5	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
6	福知山電気株式会社	6,300,000					-
7	株式会社堀通信	5,715,000					-
8	森電気工業株式会社福知山営業所	6,200,000					-
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所		
	住 所	福知山市土師新町3丁目78		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,911,500 円	最高予定価格(税込み)	7,045,500 円	
		最低制限価格(税込み)	5,811,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のAB等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 3月 30日
	変更工期	平成24年 2月 21日 ~ 平成24年 9月 28日		
	変更理由	光ファイバーの敷設に係る道路占用申請及び電柱共架に係る許可に不測の時間を要したため。		
第2回変更契約	変更額	114,450 円	変更契約日	平成24年 9月 18日
	変更工期	~		
	変更理由	電柱所有者(関西電力株)の指示による電気設備機器の設置追加、および加入者の理由により引込ルートを変更したため。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			