

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000011640	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第18号 福知山終末処理場 監視制御ネットワーク無停電電源装置更新工事		
工事場所	福知山市荒河地内		
工事期間	自 平成24年 2月21日 ~ 至 平成24年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 2月15日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：無停電電源装置（20kVA 30min）更新 1台 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> 最高予定価格：21,702千円（税抜き） 最低制限価格：17,080千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社青山電気商会	21,700,000					-
2	オカモトデンキ株式会社	18,400,000					-
3	有限会社長田電工						失格（入札書不着のため）
4	久世電気工業株式会社	18,478,000					-
5	有限会社四方電工	18,000,000					-
6	タキノデンキ株式会社						辞退
7	株式会社能見土建	21,600,000					-
8	日吉電機株式会社	16,910,000					失格（最低制限価格未）
9	株式会社福井電気工業	19,530,000					-
10	山喜エンジニアリング株式会社	17,770,000					落札

契約の相手	名称	山喜エンジニアリング株式会社		
	住所	福知山市字観音寺238-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	18,658,500 円	最高予定価格(税込み)	22,787,100 円	
		最低制限価格(税込み)	17,934,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のB等級に登録された市内本社本店10者すべてを選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 3月 30日
	変更工期	～ 平成24年 6月 30日		
	変更理由	当初予定していた本工事は、国庫交付金が減額内示されたため執行を見送る必要が生じたが、平成23年11月25日に国庫交付金の追加決定により執行が可能となった。しかし、機器手配及び工事に時間を要したため工期を変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			