

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011463	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	三支第23号 三和地域（細見地区）有線ラジオ放送設備撤去その1工事		
工事場所	福知山市 三和町西松他 地内		
工事期間	自 平成24年 2月14日 ~ 至 平成24年 3月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 2月 9日 13時30分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	有線ラジオ放送ケーブル撤去 N=1.0式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社福多電気商会福知山営業所	3,078,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社福多電気商会 福知山営業所		
	住所	福知山市天田848-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,231,900 円	最高予定価格(税込み)	円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由	当初、施行方法を指名競争入札としていたが、指名業者全者から入札辞退の申し出があり入札不調となった。業種を「電気通信」から「電気」に変更し、再度指名競争入札を執行したが、応札者が1者のみとなり入札不調となった。以上の結果により、入札を辞退しなかった株式会社福多電気商会福知山営業所との随意契約とする。		
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			