

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011607	業務区分	建設工事		
業種	ほ 装	詳細業種			
工事番号及び工事名	土木第125号 河守駅1号線舗装改良工事				
工事場所	福知山市大江町河守地内				
工事期間	自 平成24年 2月 8日 ~ 至 平成24年 3月16日				
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約		
入札・見積日	平成24年 2月 3日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争		
概要	舗装工 A=709m2				
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：3,678千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：2,953千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：3,678千円（税抜き）	最低制限価格：2,953千円（税抜き）
最高予定価格：3,678千円（税抜き）					
最低制限価格：2,953千円（税抜き）					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	3,170,000					-
2	株式会社木村組	2,966,000					-
3	河守工業株式会社	3,199,000					-
4	城谷建設株式会社						辞退
5	創生建設株式会社	3,500,000					-
6	中小路建設株式会社	2,945,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社能見土建						失格（入札書不着のた
8	渡辺建設株式会社	2,957,000					落札
9							
10							

契約の相手	名称	渡辺建設株式会社		
	住所	福知山市字常願寺886番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,104,850 円	最高予定価格(税込み)	3,861,900 円	
		最低制限価格(税込み)	3,100,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の少ない業者(上川口)により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA, B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約	平成24年 3月 9日
	変更工期	平成24年 2月 8日 ~ 平成24年 3月31日		
	変更理由	施工に伴い車両通行止め規制を行うが、施工箇所近辺に商店や駐車場があり、地元調整に不測の日数を要したため、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約	平成24年 3月30日
	変更工期	平成24年 2月 8日 ~ 平成24年 4月27日		
	変更理由	施工延長が長く、通行止め規制等について隣接する店舗等との調整に不測の日数を要したため、平成24年3月31日までであった工期を平成24年4月27日までに延期する。		
第3回変更契約	変更額	267,750 円	変更契約	平成24年 4月11日
	変更工期	~		
	変更理由	既設舗装との縦断勾配をすりつけるため、舗装面積を増工する。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			