

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011462	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第46号 三段池公園総合体育館サブアリーナバスケットゴール設置他工事		
工事場所	福知山市猪崎地内		
工事期間	自 平成24年 1月24日 ~ 至 平成24年 3月23日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 1月19日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	サブアリーナ等にバスケットゴール等の設置工事 一式		
	最高予定価格：10,000千円（税抜き） 最低制限価格：8,639千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	-----					辞退
2	有限会社キョウギ建設	8,777,000					落札
3	有限会社さわ辰工務店	8,350,000					失格（最低制限価格未
4	田淵建設株式会社	8,410,000					失格（最低制限価格未
5	広瀬産業株式会社	9,620,000					-
6	株式会社HORI建築	8,440,000					失格（最低制限価格未
7	ミツワ建設	8,480,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社百瀬建設	8,397,000					失格（最低制限価格未
9	森下建設株式会社	8,528,000					失格（最低制限価格未
10	有限会社油利工務店	8,490,000					失格（最低制限価格未

契 約 の 相 手	名 称	有限会社キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土28-7		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	9,215,850 円	最高予定価格 (税込み)	10,500,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,070,950 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			