

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000011353 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 機械器具設置 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 下管第17号 高畑1号、岩間2号、多保市1号マンホールポンプ場ポンプ更新工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 高畑ほか 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成24年 1月24日 ~ 至 平成24年 2月29日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成24年 1月18日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事概要 : 各マンホールポンプ場の既設ポンプ撤去及び新設ポンプ設置 1式 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; float: right; margin-top: 10px;"> 最高予定価格：2,917千円（税抜き） 最低制限価格：2,320千円（税抜き） </div> | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 有限会社足立鉄工所 | 2,910,000 | | | | | - |
| 2 | 井上株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 3 | 加藤建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 4 | 株式会社衣川鉄工所 | 2,900,000 | | | | | - |
| 5 | 有限会社勝建福知山営業所 | | | | | | 辞退 |
| 6 | パナソニック電材京都株式会社福知山営業所 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 日吉電機株式会社 | 2,895,000 | | | | | - |
| 8 | 前橋工業株式会社 | 2,620,000 | | | | | - |
| 9 | 山喜エンジニアリング株式会社 | 2,580,000 | | | | | 落札 |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|-------------|--------------|
| 契約の相手 | 名称 | 山喜エンジニアリング株式会社 | | |
| | 住所 | 福知山市字観音寺238-1 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 2,709,000 円 | 最高予定価格(税込み) | 3,062,850 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 2,436,000 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のBC等級に登録された者9者すべてを選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | 平成24年 3月 30日 |
| | 変更工期 | ～ 平成24年 4月 30日 | | |
| | 変更理由 | 本工事は、国庫交付金の減額内示のため執行を見送ることにしたが、その後追加交付があり執行が可能となったが、機器手配や材料製作に時間を要したため、工期を変更する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |