

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011391	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第227号 中筋1号線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市三和町高杉地内		
工事期間	自平成24年1月20日 ~ 至平成24年3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年1月16日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	延長L=25.5m U型側溝工 L=13m 管渠工(300) L=14m 管渠工(500) L=23m コンクリートブロック積工 A=34m ²		
	最高予定価格：4,293千円（税抜き） 最低制限価格：3,463千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	3,456,000					失格（最低制限価格未
2	北山建設株式会社	4,000,000					-
3	共立工業株式会社	3,456,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社トミタ	4,150,000					-
5	株式会社西山組	3,476,000					落札
6	株式会社BLUE WORLD	4,070,000					-
7	株式会社細見工業	3,860,000					-
8	三和建設工業株式会社						辞退
9	メイコー建設株式会社	3,450,000					失格（最低制限価格未
10							

契約の相手	名称	株式会社西山組		
	住所	福知山市三和町大身755番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,649,800 円	最高予定価格(税込み)	4,507,650 円	
		最低制限価格(税込み)	3,636,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA, B等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約	平成24年 3月 6日
	変更工期	平成24年 1月20日 ~ 平成24年 3月30日		
	変更理由	近隣の地権者(施工自治会外)と地元調整に日数を要したため、工期末を3月31日に延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約	平成24年 3月30日
	変更工期	平成24年 1月20日 ~ 平成24年 6月30日		
	変更理由	近隣の地権者(施工自治会外)と地元調整に日数を要し、工事の工程に遅れが生じたため工期延期をする。		
第3回変更契約	変更額	376,950円	変更契約	平成24年 6月26日
	変更工期	平成24年 1月20日 ~ 平成24年 7月20日		
	変更理由	路面排水処理のため流末に水路工を追加。盛土施工箇所の維持管理のため路盤工を追加。 工期延期:6月18日から19日の豪雨により、施工中の盛土法面が崩壊し土砂撤去、法面整形、筋芝工の復旧に日数を要したため、工期末を7月20日まで延期する。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			