

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011114	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第199号 交通安全施設設置（その2）工事		
工事場所	福知山市 川北他 地内		
工事期間	自 平成24年 1月16日 ~ 至 平成24年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 1月10日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	道路反射鏡 N=14箇所 防護柵工 N=4箇所 区画線工 N=9箇所 歩道切下げ N=2箇所		最高予定価格：7,058千円（税抜き） 最低制限価格：5,607千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	5,603,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社衣川組	5,575,000					失格（最低制限価格未
3	河守工業株式会社	7,000,000					-
4	世紀建設株式会社	5,567,000					失格（最低制限価格未
5	セイリョウ建設株式会社	5,595,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社平山組	5,538,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社福知山さく泉	6,352,000					落札
8	富士興業	7,000,000					-
9	松崎建設株式会社	6,720,000					-
10	三和建設工業株式会社	5,560,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	株式会社福知山さく泉		
	住所	福知山市字拝師184		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,669,600 円	最高予定価格(税込み)	7,410,900 円	
		最低制限価格(税込み)	5,887,350 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	154,350 円	変更契約日	平成24年 3月 5日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道設置に伴う警察との協議により、歩道切下げを1箇所追加する。</li> <li>・現地精査により、区画線工を2箇所減とする。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			