

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000011203	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第36号 長田野公園便所改修工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成24年 1月 5日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年12月27日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：多目的便所 1棟 公衆便所 1棟		
			最高予定価格：16,000千円（税抜き） 最低制限価格：13,531千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	15,840,000					-
2	有限会社大下工務店	15,638,000					-
3	株式会社柏原工務店	13,580,000					落札
4	セイリョウ建設株式会社	13,668,000					-
5	株式会社達川組	14,900,000					-
6	田淵建設株式会社						失格（入札書不着のため）
7	株式会社トミタ	15,200,000					-
8	株式会社西山組						失格（入札書不着のため）
9	橋本工業株式会社	15,000,000					-
10	株式会社細見工業	14,400,000					-

契約の相手	名称	株式会社柏原工務店		
	住所	福知山市字観音寺304-16		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	14,259,000 円	最高予定価格(税込み)	16,800,000 円	
		最低制限価格(税込み)	14,207,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のAB等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,155,000 円	変更契約日	平成24年 2月 2日
	変更工期	平成24年 1月 5日 ~ 平成24年 3月 16日		
	変更理由	公衆便所、多目的便所へのより良好な動線を確保するため、スロープ他外構工事を追加する。 また、追加工事に伴い工事完了日を平成24年2月29日から平成24年3月16日に変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			