

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011228	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第39号 天道田公園便所新設工事		
工事場所	福知山市 前田新町 地内		
工事期間	自 平成23年12月28日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年12月26日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：便所新設 1式 <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 最高予定価格：6,620千円（税抜き） 最低制限価格：5,586千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	5,696,000					-
2	有限会社カネヤ工務店	5,620,000					落札
3	有限会社キョウギ建設						辞退
4	有限会社さわ辰工務店						辞退
5	有限会社柴田建設						辞退
6	田淵建設株式会社						辞退
7	株式会社トミタ						辞退
8	株式会社西山組						辞退
9	広瀬産業株式会社						失格（内訳明細書不備）
10	株式会社細見工業	6,156,000					-

契約の相手	名称	有限会社カネヤ工務店		
	住所	福知山市字長田2093-39		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,901,000 円	最高予定価格(税込み)	6,951,000 円	
		最低制限価格(税込み)	5,865,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 2月 21日
	変更工期	平成23年12月28日 ~ 平成24年 3月 16日		
	変更理由	施設利用を最優先とした結果、工事期間が少なくなり、品質確保の観点からも延長する必要があるため、工事期間を平成24年3月16日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			