

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011225	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第38号 持徳公園便所新設工事		
工事場所	福知山市前田新町地内		
工事期間	自 平成23年12月27日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年12月22日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：便所新設 1式 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：8,310千円（税抜き） 最低制限価格：7,043千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	7,059,000					-
2	有限会社カネヤ工務店	7,080,000					-
3	有限会社キョウギ建設						辞退
4	有限会社さわ辰工務店	7,058,000					落札
5	有限会社柴田建設						失格（内訳明細書不備）
6	田淵建設株式会社						辞退
7	株式会社トミタ						辞退
8	株式会社西山組						失格（内訳明細書不備）
9	広瀬産業株式会社						失格（内訳明細書不備）
10	株式会社細見工業						失格（内訳明細書不備）

契約の相手	名称	有限会社さわ辰工務店		
	住所	福知山市字前田1093-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,410,900 円	最高予定価格(税込み)	8,725,500 円	
		最低制限価格(税込み)	7,395,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,506,750 円	変更契約日	平成24年 2月 27日
	変更工期	平成23年12月27日 ~ 平成24年 3月 30日		
	変更理由	地域住民との再調整の結果、進入路の位置を変更する。調整及び設計変更により時間を要したため、工事期間を平成24年3月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			