

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011223	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第56号 大岨貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 夜久野町大岨 地内		
工事期間	自 平成23年12月27日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年12月20日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工 1 式、貯水槽（40m <sup>3</sup> ）1 基、付帯工 1 式		
	最高予定価格：4,740千円（税抜き） 最低制限価格：3,803千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	あしだ土木						辞退
3	伊東建設工業株式会社	4,270,000					-
4	株式会社猪野工務店	4,455,000					-
5	株式会社門田組	4,360,000					-
6	株式会社衣川製材所	4,380,000					-
7	公正産業株式会社						失格（入札書不着のため）
8	株式会社前田産業	4,400,000					-
9	夜久野土木企業組合	4,260,000					落札
10							

契約の相手	名称	夜久野土木企業組合 理事長 中村 敏昭		
	住所	福知山市夜久野町板生2697-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,473,000 円	最高予定価格(税込み)	4,977,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,993,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB, C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	358,050 円	変更契約日	平成24年 2月27日
	変更工期	平成23年12月27日 ~ 平成24年 3月16日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消火作業が円滑にできるよう市道と取水口部との取合いを図るため、取合工を追加する。</li> <li>・掘削したところ湧水が多かったため、暗渠配水管を設置する。</li> <li>・掘削したところ埋戻に不適正な土砂が一部あったため、残土処理(15m3)し、購入土で埋戻しを行う。</li> <li>・鋼製貯水槽の製作に時間を要したため、完成期限を延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			