

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011193	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教公第24号 北陵地域公民館改修工事		
工事場所	福知山市 下野条 地内		
工事期間	自 平成23年12月22日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年12月19日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	屋内運動場床改修工事一式 改修面積 580m ² ・床組、床板改修		
			最高予定価格：19,890千円（税抜き） 最低制限価格：17,106千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	伊東建設工業株式会社	17,099,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社猪野工務店	16,953,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社梅田組	17,900,000					-
5	株式会社門野組	17,039,000					失格（最低制限価格未
6	岸下建設株式会社	17,025,000					失格（最低制限価格未
7	河守工業株式会社	17,095,000					失格（最低制限価格未
8	城谷建設株式会社						辞退
9	大立工業株式会社	17,068,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社西本	17,260,000					落札

契約の相手	名称	株式会社西本		
	住所	福知山市鴨野町83-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	18,123,000 円	最高予定価格(税込み)	20,884,500 円	
		最低制限価格(税込み)	17,961,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のAB等級に登録された者から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	231,000 円	変更契約日	平成24年 2月10日
	変更工期	～		
	変更理由	本工事床組撤去着手後において、床下隠ぺい部の設備配線及び保護配管に床下からの湿気及び経年劣化による腐食が見受けられ、放置しておく配線設備に支障をきたす恐れがあるため、早急に取り換える必要がある。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			