

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011099	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第61号 地域イントラネット追加工事		
工事場所	福知山市 牧他 地内		
工事期間	自 平成23年12月 6日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年11月30日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	【工事概要】 光ファイバー敷設：5,249m、拠点引き込み：5箇所		

最高予定価格：10,000千円（税抜き）
 最低制限価格：8,389千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	9,146,000					-
2	株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所						辞退
3	盛電工業株式会社	9,100,000					-
4	曾根電工株式会社	9,800,000					-
5	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
6	福知山電気株式会社	9,050,000					-
7	株式会社ホリテック	8,520,000					落札
8	森電気工業株式会社福知山営業所	9,265,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社ホリテック		
	住所	福知山市天田391-乙		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,946,000 円	最高予定価格(税込み)	10,500,000 円	
		最低制限価格(税込み)	8,808,450 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加者名簿で「電気通信」のAB等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-2,135,700 円	変更契約日	平成24年 2月 23日
	変更工期	平成23年12月 6日 ~ 平成24年 3月 30日		
	変更理由	光ケーブル約5kmの敷設のうち適切なルート再構築による光ケーブル約1kmの減のため。また、電柱共架申請に不測の時間を要したため、平成24年3月30日まで工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			