

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000011064	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第24号 長田野公園駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成23年12月 5日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年11月30日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 : 土工 N=1式・L型擁壁工 N=1式・舗装工 N=1式・街渠工 N=1式 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; float: right; margin-top: 10px;"> 最高予定価格：13,000千円（税抜き） 最低制限価格：10,274千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	共立工業株式会社	10,520,000					-
2	株式会社国栄建工	10,616,000					-
3	株式会社山成建設	10,499,000					-
4	株式会社慎和建設工業	12,300,000					-
5	株式会社西部建設	10,632,000					-
6	田淵建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
7	株式会社トミタ	10,596,000					-
8	野口建設						失格（内訳明細書不備）
9	株式会社BLUE WORLD	10,459,000					落札
10	ミツワ建設						失格（内訳明細書不備）

契約の相手	名称	株式会社BLUE WORLD		
	住所	福知山市駒場新町3丁目143番地の2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,981,950 円	最高予定価格(税込み)	13,650,000 円	
		最低制限価格(税込み)	10,787,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から市内本社・本店12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,098,550 円	変更契約日	平成24年 1月27日
	変更工期	平成23年12月 5日 ~ 平成24年 3月16日		
	変更理由	既設側溝からの雨水処理をするため、側溝工を追加する。また、盛土部の安定をはかるため安定処理、歩道部の通行を確保するため敷砂利を施工する。実施精査により取壊し数量の変更をする。追加及び変更に伴い、工期を平成24年3月16日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			