

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011077	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第60号 F T T H網整備追加（その3）工事		
工事場所	福知山市 三和地域他 地内		
工事期間	自 平成23年12月 6日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年11月30日 10時30分 入札室（旧本館 1階）	落札方法	価格競争
概要	<b>【工事概要】</b> 光ファイバー敷設 幹線：943m、各戸引込：13,081m 世帯引込：96世帯		最高予定価格：25,500千円（税抜き） 最低制限価格：21,570千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	23,625,000					-
2	株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所	22,370,000					-
3	盛電工業株式会社	23,200,000					-
4	曾根電工株式会社	25,000,000					-
5	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
6	福知山電気株式会社	22,950,000					-
7	株式会社堀通信	21,840,000					落札
8	森電気工業株式会社福知山営業所	23,997,000					-
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社堀通信		
	住 所	福知山市字天田391-乙		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	22,932,000 円	最高予定価格(税込み)	26,775,000 円	
		最低制限価格(税込み)	22,648,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加者名簿で「電気通信」のAB等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 2月 23日
	変更工期	平成23年12月 6日 ~ 平成24年 3月 31日		
	変更理由	占用する関西電力の共架申請書の許可に時間を要したため、平成24年3月31日まで工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 3月 30日
	変更工期	平成23年12月 6日 ~ 平成24年 7月 31日		
	変更理由	光ファイバーの敷設に係る道路占用申請及び電柱共架に係る許可に不測の時間を要したため。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 7月 20日
	変更工期	平成23年12月 6日 ~ 平成24年 9月 28日		
	変更理由	光ファイバー敷設に係る鉄道高架下横断に関する近接工事の許可に不測の時間を要したため。		
第4回変更契約	変更額	2,441,250 円	変更契約	平成24年 9月 14日
	変更工期	~		
	変更理由	加入者の変更により敷設距離を変更したため。工期変更なし。		