

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000010975	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第47号 平成23年度戸田地区集落環境整備事業 集落道7号道路改良工事		
工事場所	福知山市戸田地内		
工事期間	自 平成23年12月 6日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年11月29日 15時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 路面排水工 自由勾配側溝ほか300×300 L=107.3m 集水桝 現場打ち300×600×500 N=1箇所 横断工 鉄筋コンクリート台付管D350 L=7.7m 舗装工 アスファルト舗装t=5.0cm A=554m ²		
		最高予定価格：6,660千円（税抜き） 最低制限価格：5,426千円（税抜き）	

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	5,407,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社国栄建工	5,386,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社山成建設	5,430,000					落札
4	株式会社慎和建設工業						辞退
5	株式会社西部建設	5,408,000					失格（最低制限価格未
6	有限会社高石建設	5,390,000					失格（最低制限価格未
7	田淵建設株式会社						辞退
8	大建工業	5,377,000					失格（最低制限価格未
9	野口建設						失格（内訳明細書不備
10	ミツワ建設	5,384,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	株式会社山成建設		
	住所	福知山市石原3丁目5番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,701,500 円	最高予定価格(税込み)	6,993,000 円	
		最低制限価格(税込み)	5,697,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	157,500 円	変更契約日	平成24年 2月24日
	変更工期	平成24年12月 6日 ~ 平成24年 3月16日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・のぼり支柱(No.4付近)について、試掘の結果、基礎が大きく排水構造物の法線にかかるため移設する。 ・既設舗装版撤去の結果、舗装厚が設計より厚いため処分量を変更する。 ・1月の豪雪により、掘削断面内に積雪し、コンクリートの打設が困難になり工事を一時中断したため工期を延期する。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			