

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010964	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第49号 福知山駅東西駐輪場連絡通路整備工事		
工事場所	福知山市 天田 地内		
工事期間	自 平成23年11月30日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年11月24日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：工事延長99.8m（西47.7m+東51.1m）、幅員4.0～4.5m 土工 1式、型押しアスファルト舗装 183㎡、 ブロック舗装 226㎡、メッシュフェンス設置 103m、 照明工 1式		
	最高予定価格：14,500千円（税抜き） 最低制限価格：11,746千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	11,862,000					-
2	池田建設株式会社						失格（入札書不着のため）
3	株式会社今井工務店	11,870,000					-
4	加藤建設株式会社	11,893,000					-
5	株式会社北山組	13,770,000					-
6	有限会社広大工業	14,000,000					-
7	瀬戸内建設工業株式会社	12,000,000					-
8	株式会社高見組	11,725,000					失格（最低制限価格未）
9	有限会社田中組	11,932,000					-
10	大栄工業株式会社	11,884,000					-



契約の相手	名称	有限会社藤本工業		
	住所	福知山市字京19番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	12,361,650 円	最高予定価格(税込み)	15,225,000 円	
		最低制限価格(税込み)	12,333,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から16者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 2月10日
	変更工期	平成23年11月30日 ~ 平成24年 3月30日		
	変更理由	鉄道施設関連会社との協議に不測の時間を要したため、完成期限を平成24年2月29日から平成24年3月30日に延期する。		
第2回変更契約	変更額	1,357,650 円	変更契約日	平成24年 3月15日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>東側連絡通路に隣接する民間駐車場管理者等との協議により、駐車場付帯設備工(消防設備移設等)を追加する。それに伴い、連絡通路施設工(誘導標識設置)を追加する。</li> <li>高架施設管理者等との協議により、防鳥ネットの端部処理を変更する。</li> <li>既設舗装と新設構造物がすり付くように、舗装復旧面積を増やす。</li> <li>鉄道施設関連会社との協議により、東側連絡通路の一部の幅員を小さくする。それに伴い、平板ブロック舗装の面積を減らす。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			