

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010808	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第39号 防火水槽改修（その3）工事		
工事場所	福知山市 大江町北原他 地内		
工事期間	自 平成23年10月27日 ~ 至 平成24年 1月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年10月20日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	フェンス設置(H=1200)：5箇所、防火水槽撤去：2箇所、舗装工：39m <sup>2</sup>		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     最高予定価格：3,191千円（税抜き）                      最低制限価格：2,517千円（税抜き）                 </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	2,522,000					-
2	株式会社岡本工務店	2,560,000					-
3	河守工業株式会社	2,512,000					失格（最低制限価格未
4	三丹開発株式会社	3,190,000					-
5	太陽工業株式会社	2,515,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社福知山クリーンセンター	2,515,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社福知山さく泉	2,520,000					-
8	前田工業株式会社	2,518,000					-
9	株式会社ミノベ	2,518,000					落札 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">くじにより決定</div>
10							

契約の相手	名称	株式会社ミノベ		
	住所	福知山市荒河新町103		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,643,900 円	最高予定価格(税込み)	3,350,550 円	
		最低制限価格(税込み)	2,642,850 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB, C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	636,300 円	変更契約日	平成24年 1月 5日
	変更工期	平成23年10月27日 ~ 平成24年 2月 29日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地元調整によりフェンスの損傷が激しく特に緊急性の高い施工箇所を追加する。</li> <li>・コンクリート構造物の取壊しを当初設計では人力施工としていたが、現場状況により機械施工が可能であると判断されたため、機械施工へと変更する。</li> <li>・地元との調整に不測の日数を要したため、工期を平成24年2月29日まで延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			