

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010660	業務区分	建設工事		
業種	土木一式	詳細業種			
工事番号及び工事名	土木第114号 福知山停車場奥榎原線 道路改良(その1) 工事				
工事場所	福知山市 西羽合 地内				
工事期間	自 平成23年10月20日 ~ 至 平成24年 2月29日				
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約		
入札・見積日	平成23年10月14日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争		
概要	土工一式、カルバート工 (B2600×H2000)L=27m、構造物撤去工一式、土留・仮締切工L=29m				
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：29,092千円(税抜き)</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：23,375千円(税抜き)</td> </tr> </table>			最高予定価格：29,092千円(税抜き)	最低制限価格：23,375千円(税抜き)
最高予定価格：29,092千円(税抜き)					
最低制限価格：23,375千円(税抜き)					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	23,714,000					-
2	池田建設株式会社						失格(入札書不着のため)
3	株式会社今井工務店	28,500,000					-
4	加藤建設株式会社	23,888,000					-
5	株式会社北山組	24,728,000					-
6	株式会社高見組	23,460,000					落札
7	西田工業株式会社	27,637,000					-
8	株式会社平山組	27,700,000					-
9	北陵興業株式会社	26,200,000					-
10	株式会社山寅組福知山支店	23,860,000					-

契約の相手	名称	株式会社高見組		
	住所	福知山市字天田31-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	24,633,000 円	最高予定価格(税込み)	30,546,600 円	
		最低制限価格(税込み)	24,543,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA, B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	6,165,600 円	変更契約日	平成24年 2月 3日
	変更工期	平成23年10月20日 ~ 平成24年 3月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電線所有者と隣接地権者との協議によりボックスカルバートをクレーンによる直接設置に併せて横取り装置を併用する。</li> <li>・鋼矢板の圧入が地盤の影響により圧入出来ないためウォータージェットを併用する。</li> <li>・上空架線が障害となるので継矢板で施工する。</li> <li>・工事ヤードの隣接地権者との調整に期間を要したので工期を延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 3月14日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仮歩道と工事ヤードの幅員を確保するため大型土のうで土留めを行い、暫定の盛土形状も変更する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			