

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000010673	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第94号 菱屋堀線周辺整備工事		
工事場所	福知山市 東岡町・北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成23年10月13日 ~ 至 平成24年 1月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年10月 6日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	排水工 1式、舗装工 166㎡、取壊工 1式		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     最高予定価格：4,756千円（税抜き）                      最低制限価格：3,813千円（税抜き）                 </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	3,857,000					-
2	越智工業株式会社	3,865,000					-
3	広成建設						失格（入札書不着のため）
4	有限会社コン・スタイル	3,815,000					落札
5	南陵工業株式会社	3,880,000					-
6	福井土木株式会社	3,820,000					-
7	株式会社細見組	3,810,000					失格（最低制限価格未）
8	有限会社油利総合設備	3,884,000					-
9	両丹管工事株式会社	4,470,000					-
10							

契約の相手	名称	有限会社コン・スタイル		
	住所	京都府福知山市字堀2622番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,005,750 円	最高予定価格(税込み)	4,993,800 円	
		最低制限価格(税込み)	4,003,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び工事現場から近距離により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB、C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,003,800 円	変更契約日	平成24年 1月16日
	変更工期	平成23年10月13日 ~ 平成24年 2月29日		
	変更理由	床掘をしたところ、既設排水管、下水管が、浅い位置で確認されたため、排水管の移設を行う。これに伴い舗装面積を166㎡→277㎡に変更する。他工事と工程の調整を行うため、工期を平成24年2月29日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			