

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010599		業務区分	建設工事
業種	土木一式		詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第105号 菱屋堀線取付道路改良工事			
工事場所	福知山市 東岡町 地内			
工事期間	自 平成23年10月 6日 ~ 至 平成24年 2月29日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成23年 9月30日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	道路土工 N=1式			
	防護柵工 L=199m			
	側溝工 L=70m			
	舗装工 A=1,356m2			
	最高予定価格：18,000千円（税抜き）			
	最低制限価格：14,698千円（税抜き）			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	14,527,000					失格（最低制限価格未
2	岩田建設株式会社	14,942,000					-
3	越智工業株式会社	14,835,000					-
4	有限会社広大工業	14,860,000					-
5	セイリョウ建設株式会社	14,660,000					失格（最低制限価格未
6	瀬戸内建設工業株式会社	14,679,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社達川組	14,630,000					失格（最低制限価格未
8	有限会社田中組	14,738,000					落札
9	大栄工業株式会社	14,749,000					-
10	南陵工業株式会社						失格（内訳明細書不備

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契 約 の 相 手		名 称	有限会社田中組		
		住 所	福知山市字内記6－91－24		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	15,474,900 円	最高予定価格(税込み)	18,900,000 円		
		最低制限価格(税込み)	15,432,900 円		
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)				
	参加させなかった者、その理由				
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由		地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA, B等級に登録された者から16者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由					
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約	平成24年 2月 23日	
	変更工期	平成24年10月 6日 ～ 平成24年 3月 31日			
	変更理由	・バス路線となっている路線での全面改良工事で、通行規制に制約があり、関係機関との調整に不測の日数を要したため工期を延期する。			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約	平成24年 3月 30日	
	変更工期	平成24年10月 6日 ～ 平成24年 5月 31日			
	変更理由	・取合い部において近接工事との調整に不測の日数を要したため工期を平成24年5月31日まで延期する。			
第3回変更契約	変更額	1,632,750 円	変更契約	平成24年 5月 1日	
	変更工期	～			
	変更理由	警察と協議の結果、交通規制時に交通誘導員を24時間配置するよう指示があり、交通誘導員の数量を64人から135人に変更する。			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約		
	変更工期	～			
	変更理由				