

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000010570 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 電気通信 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 情報第43号 携帯電話基地局伝送路整備工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 小牧他 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成23年 9月21日 ~ 至 平成23年10月31日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成23年 9月15日 15時30分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | <p>【工事概要】 光ファイバー敷設 携帯電話基地局：4箇所 大江・上豊富サブセンター 伝送路敷設</p> | | |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 最高予定価格：3,200千円（税抜き） 最低制限価格：2,618千円（税抜き） </div> | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 井上株式会社 | 3,040,000 | | | | | - |
| 2 | 株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所 | 2,700,000 | | | | | 落札 |
| 3 | 盛電工業株式会社 | 2,840,000 | | | | | - |
| 4 | 曾根電工株式会社 | 3,040,000 | | | | | - |
| 5 | 西日本電気システム株式会社福知山支店 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 福知山電気株式会社 | 2,920,000 | | | | | - |
| 7 | 株式会社堀通信 | 2,760,000 | | | | | - |
| 8 | 森電気工業株式会社福知山営業所 | 2,920,000 | | | | | - |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------|
| 契約の相手 | 名称 | 株式会社コネットエンジニアリング 北京都営業所 | | |
| | 住所 | 福知山市土師新町3丁目78 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 2,835,000 円 | 最高予定価格(税込み) | 3,360,000 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 2,748,900 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 入札参加資格者名簿で「電気通信」に登録された者から8者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | 平成23年 9月21日 |
| | 変更工期 | 平成23年10月31日 ~ 平成23年11月30日 | | |
| | 変更理由 | 道路等占用申請及び関西電力等の共架申請の許可に不測の時間を要したため | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 238,350 円 | 変更契約日 | 平成23年11月25日 |
| | 変更工期 | 平成23年 9月21日 ~ 平成23年12月16日 | | |
| | 変更理由 | 光ファイバー敷設延長変更及び市原基地局受電経路変更による鋼管柱等の撤去が必要となったため。 | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |