

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010329	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第91号 印内3号線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市印内 地内		
工事期間	自 平成23年 9月21日 ～ 至 平成24年 1月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 9月14日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	L=110m U型側溝 L=144m L型側溝 L=31m 重力式擁壁工 L=27m 舗装工 A=547m ²		
	最高予定価格：11,000千円（税抜き） 最低制限価格：9,066千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社	-----					失格（入札書不着のため）
2	株式会社今井工務店	9,200,000 -----					—
3	岩田建設株式会社	9,009,000 -----					失格（最低制限価格未）
4	越智工業株式会社	9,138,000 -----					—
5	株式会社かんと一す	-----					失格（入札書不着のため）
6	株式会社北山組	8,965,000 -----					失格（最低制限価格未）
7	有限会社広大工業	9,070,000 -----					落札
8	有限会社コン・スタイル	8,880,000 -----					失格（最低制限価格未）
9	有限会社田中組	-----					失格（入札書不着のため）
10	南陵工業株式会社	9,334,000 -----					—

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契 約 の 相 手	名 称	有限会社広大工業		
	住 所	福知山市字天田505－3		

契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	9,523,500 円	最高予定価格 (税込み)	11,550,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,519,300 円	

(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			

(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札不調により、再選定。前回地域性から雀部・遷喬・庵我・美河小学校区から選定したので、今回は入札参加者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から15者を選定した。地域性＝天津・大正・昭和・惇明小学校区から選定			
-------------------------	---	--	--	--

(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
-----------------------	--	--	--	--

第1回変更契約	変更額	675,150 円	変更契約日	平成24年 1月20日
	変更工期	平成23年 9月21日 ～ 平成24年 2月20日		
	変更理由	盛土材に購入土の追加による。(流用土の一部を購入土で盛土施工) 市道の損傷箇所の舗装工の追加に伴う、舗装面積の増による。 湧水処理のため、暗渠排水管の追加による。 水道移設工事に伴い、不稼働日数が生じたので工期を延期する。		

第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			

第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			

第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			