

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010288	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第46号 精華小学校埋設排水管改修工事		
工事場所	福知山市 夜久野町板生 地内		
工事期間	自 平成23年 8月 2日 ~ 至 平成23年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 7月29日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	精華小学校 埋設排水管改修 台付管布設(A,B,C区間) 54m 集水柵工(500*500*700) 1個所 マンホール工(1号マンホール) 1箇所 施設整備工(雲梯撤去・設置) 1基		最高予定価格：3,890千円(税抜き) 最低制限価格：3,096千円(税抜き)

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	3,100,000					落札
2	あしだ土木	3,150,000					-
3	伊東建設工業株式会社	3,123,000					-
4	株式会社猪野工務店	3,700,000					-
5	株式会社門田組						失格(内訳明細書不備)
6	株式会社衣川製材所	3,344,000					-
7	公正産業株式会社	3,116,000					-
8	株式会社前田産業	3,119,000					-
9	夜久野土木企業組合	3,120,000					-
10							

契約の相手	名称	株式会社赤井土木		
	住所	福知山市字立原8-4		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,255,000 円	最高予定価格(税込み)	4,084,500 円	
		最低制限価格(税込み)	3,250,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	811,650 円	変更契約日	平成23年10月 3日
	変更工期	～		
	変更理由	床掘りを行ったところ、埋設水路が当初想定していた形状と異なり、床掘りの影響範囲が増えたため。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			