

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010059	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第77号 落谷四ノ谷線自然災害防止工事		
工事場所	福知山市大江町公庄地内		
工事期間	自 平成23年 7月26日 ~ 至 平成23年12月22日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 7月20日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	コンクリート吹き付けA=530m ² ポケット式落石防止網A=960m ² 落石防止柵L=19m 側溝工N=1式		
	最高予定価格：17,500千円（税抜き） 最低制限価格：14,328千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	14,357,000					落札
2	伊東建設工業株式会社	14,530,000					-
3	株式会社猪野工務店	14,154,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社門野組	13,875,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社木村組	14,114,000					失格（最低制限価格未
6	岸下建設株式会社	14,126,000					失格（最低制限価格未
7	河守工業株式会社	14,137,000					失格（最低制限価格未
8	城谷建設株式会社	14,170,000					失格（最低制限価格未
9	創生建設株式会社	14,074,000					失格（最低制限価格未
10	タキノデンキ株式会社	14,098,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	株式会社赤井土木		
	住所	福知山市字立原8-4		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	15,074,850 円	最高予定価格(税込み)	18,375,000 円	
		最低制限価格(税込み)	15,044,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,182,550 円	変更契約日	平成23年12月15日
	変更工期	平成23年 7月26日 ~ 平成24年 1月20日		
	変更理由	当初想定より岩盤部が浅い位置にあったため、吹付工をコンクリートからモルタルに変更し、支柱アンカー及びアンカーを岩盤部用に変更する		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			