

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010002	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第1号 駅周第1工区下水道管布設工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成23年 7月19日 ~ 至 平成23年12月22日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 7月13日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 管きょ工（開削） VU 300 L=120.0m VU 250 L=134.0m マンホール工 1号 N= 7.0箇所 4号特殊 N= 1.0箇所 取付管工 N=20.0箇所		
			最高予定価格：19,578千円（税抜き） 最低制限価格：15,421千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	15,786,000					-
2	池田建設株式会社	19,300,000					-
3	株式会社今井工務店	15,668,000					-
4	加藤建設株式会社	16,086,000					-
5	瀬戸内建設工業株式会社	15,760,000					-
6	株式会社高見組	15,763,000					-
7	有限会社田中組	15,339,000					失格（最低制限価格未
8	大栄工業株式会社	15,622,000					落札
9	西田工業株式会社	16,640,000					-
10	株式会社平山組	15,623,000					-



契約の相手	名称	大栄工業株式会社		
	住所	福知山市字天田848-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	16,403,100 円	最高予定価格(税込み)	20,556,900 円	
		最低制限価格(税込み)	16,192,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他より、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,268,400 円	変更契約日	平成23年12月12日
	変更工期	～		
	変更理由	1 掘削の際湧水が見られたため、砂基礎のスクリーニングスを7号砕石に変更する。 2 特殊4号マンホール設置の際、上流マンホールにて止水を行わなければならないため、汚水吸引を追加する。 3 歩道部及びガレージ入口部の舗装復旧を追加する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			