

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000009230	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第33号 鴨野団地本線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市鴨野町地内		
工事期間	自 平成23年 6月21日 ~ 至 平成23年12月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 6月15日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	側溝工 L=175m		

最高予定価格：12,000千円（税抜き）  
 最低制限価格：9,610千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組	11,200,000					-
2	株式会社門田組	11,700,000					-
3	株式会社衣川組	11,500,000					-
4	公正産業株式会社	10,850,000					-
5	株式会社高尾組						失格（内訳明細書不備）
6	株式会社西本	10,600,000					落札
7	株式会社前田産業	10,950,000					-
8	松崎建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
9	株式会社丸協	10,800,000					-
10	渡辺建設株式会社	10,736,000					-

契約の相手	名称	株式会社西本		
	住所	福知山市鴨野町83-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	11,130,000 円	最高予定価格(税込み)	12,600,000 円	
		最低制限価格(税込み)	10,090,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,104,600 円	変更契約日	平成23年12月15日
	変更工期	平成23年 6月21日 ~ 平成24年 1月31日		
	変更理由	水道工事との共同施工に伴い、日々埋戻し復旧をしないと夜間の交通規制解除が出来ないため、側溝基礎コンクリートを二次製品の基礎板に変更する。地元調整の結果、次期工事までの間の歩行者の安全確保のため、歩車道境界ブロックL=175mを設置することとし、これにより、完成期限を平成23年12月19日から平成24年1月31日に変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			