

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000007396	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第15号 F T T H網整備追加（その2）工事		
工事場所	福知山市 三和地域他 地内		
工事期間	自 平成23年 5月30日 ~ 至 平成23年 7月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 5月25日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<b>【工事概要】</b> 光ファイバー敷設 各戸引込：4,515m 世帯引込：39世帯		最高予定価格：7,930千円（税抜き） 最低制限価格：6,562千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	7,225,000					-
2	盛電工業株式会社	7,100,000					-
3	曾根電工株式会社	7,130,000					-
4	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
5	福知山電気株式会社	7,500,000					-
6	株式会社堀通信	6,730,000					-
7	株式会社ホリテック	6,660,000					落札
8	森電気工業株式会社福知山営業所	7,600,000					-
9	株式会社レナット京都北京都営業所	6,870,000					-
10							

契約の相手	名 称	株式会社ホリテック		
	住 所	福知山市天田391-乙		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,993,000 円	最高予定価格(税込み)	8,326,500 円	
		最低制限価格(税込み)	6,890,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のAB等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 7月21日
	変更工期	平成23年 5月30日 ~ 平成23年 8月31日		
	変更理由	道路占用申請及び民地承諾の許可に不測の時間を要したため。		
第2回変更契約	変更額	-803,250 円	変更契約日	平成23年 8月24日
	変更工期	平成23年 5月30日 ~ 平成23年 9月30日		
	変更理由	加入者数の減少及び出来高の距離が設計より短縮となったため。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			