

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000005019	業務区分	建設工事
業 種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第12号 正明寺荒河線道路舗装工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成23年 5月31日 ～ 至 平成23年 8月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 5月25日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：排水性アスファルト舗装 t=5cm A=2,170m ²		
	最高予定価格：8, 1 2 5 千円（税抜き） 最低制限価格：6, 4 7 1 千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	6,512,000					—
2	瀬戸内建設工業株式会社	6,543,000					—
3	株式会社高見組	6,448,000					失格（最低制限価格未
4	大栄工業株式会社	6,525,000					—
5	西田工業株式会社	6,450,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社平山組	6,493,000					落札
7	福井建設株式会社福知山支店	6,580,000					—
8	福井土木株式会社	7,720,000					—
9	富士興業	6,498,000					—
10	北陵興業株式会社	6,558,000					—

契 約 の 相 手	名 称	株式会社平山組		
	住 所	福知山市字天田41-2		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	6,817,650 円	最高予定価格 (税込み)	8,531,250 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,794,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,247,400 円	変更契約日	平成23年 8月 5日
	変更工期	平成23年 5月31日 ~ 平成23年 9月30日		
	変更理由	①経年劣化により基層部にくぼみができていたため、レベリング及び基層の打換を行う。 ②周辺施設との協議、調整に不測の日数を要したため、工事完成期限を平成23年8月31日から平成23年9月30日に変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			