

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004338	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第149号 菟原小学校階段手摺他改修工事		
工事場所	福知山市 三和町菟原中 地内		
工事期間	自 平成25年 2月19日 ~ 至 平成25年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 2月14日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	菟原小学校階段手摺改修他改修工事一式 校舎棟東・西階段 塩ビ被覆アルミ手摺新設 外廻のみ 視覚誘導点字タイル設置 昇降口床フローリングブロック貼替 昇降口・渡廊下 SUS手摺新設 他		
	最高予定価格：3,110千円（税抜き） 最低制限価格：2,640千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	2,670,000					-
2	北山建設株式会社	3,100,000					-
3	有限会社柴田建設	2,900,000					-
4	株式会社トミタ	2,980,000					-
5	株式会社西山組	2,977,000					-
6	株式会社細見工業						失格（内訳明細書不備）
7	三和建設工業株式会社						辞退
8	有限会社吉見工務店	2,669,000					落札
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社吉見工務店		
	住所	福知山市字長田722		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,802,450 円	最高予定価格(税込み)	3,265,500 円	
		最低制限価格(税込み)	2,772,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			