

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004233	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第141号 光ファイバーケーブル敷設替（アラス21号柱他）工事		
工事場所	福知山市大江町北有路地内		
工事期間	自 平成25年 2月 5日 ~ 至 平成25年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 1月31日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】支障移転に伴う光ファイバーケーブル敷設替工事 設置者移設対象NTT柱2本、関電柱1本、計3本 管路移設延長 183m</p>		最高予定価格：4,288千円（税抜き） 最低制限価格：3,467千円（税抜き）

	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所	3,634,000					-
3	曾根電工株式会社	4,031,000					-
4	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
5	福知山電気株式会社	3,800,000					-
6	株式会社堀通信	3,590,000					落札
7	森電気工業株式会社福知山営業所	3,950,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社堀通信		
	住所	福知山市字天田391-乙		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,769,500 円	最高予定価格(税込み)	4,502,400 円	
		最低制限価格(税込み)	3,640,350 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	552,300 円	変更契約日	平成25年 2月26日
	変更工期	～		
	変更理由	他社設置機械との調整によるクロージャ設置位置の変更が生じたため、関連するケーブル長、取付金具の数量等の変更が必要となったため。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			