

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004026	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第63号 こぶし荘小浴場改修工事		
工事場所	福知山市下野条地内		
工事期間	自 平成25年 1月15日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 1月 9日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 浴槽取替に伴う脱衣室、小浴室内装改修 N=1式 給湯設備取替に伴う機械設備 N=1式 電気・空調設備 N=1式		最高予定価格：6,540千円（税抜き） 最低制限価格：5,653千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	5,664,000					落札
2	株式会社猪野工務店	5,624,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社梅田組	6,212,000					-
4	城谷建設株式会社	6,530,000					-
5	株式会社西本						辞退
6	株式会社前田産業						辞退
7	株式会社丸協	5,650,000					失格（最低制限価格未
8	森下建設株式会社	5,630,000					失格（最低制限価格未
9	山下住建有限会社	5,630,000					失格（最低制限価格未
10	渡辺建設株式会社	5,598,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	株式会社赤井土木		
	住所	福知山市字立原8-4		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,947,200 円	最高予定価格(税込み)	6,867,000 円	
		最低制限価格(税込み)	5,935,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年 2月18日
	変更工期	平成25年 1月15日 ~ 平成25年 3月29日		
	変更理由	施設利用者の利用を最優先にした結果、工事着手に遅延が生じ、工事日程の確保が困難となったため、工期を平成25年3月29日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	117,600 円	変更契約日	平成25年 3月14日
	変更工期	~		
	変更理由	室外機の配置変更に伴い、外構工事範囲(フェンス本体・基礎、設置面コンクリート舗装等)を変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			