

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004005	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第133号 土前田線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成25年 1月 7日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年12月26日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	As舗装工 A=714m2 路面切削工 A=676m2 区画線工 N=1式		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     最高予定価格：4,106千円（税抜き）                      最低制限価格：3,350千円（税抜き）                 </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	共立工業株式会社	3,317,000					失格（最低制限価格未
2	桑原建設株式会社	3,970,000					-
3	世紀建設株式会社	3,402,000					-
4	株式会社西部建設	3,411,000					-
5	株式会社BLUE WORLD	3,366,000					落札
6	メイコー建設株式会社	3,296,000					失格（最低制限価格未
7	森下建設株式会社	4,000,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社BLUE WORLD		
	住所	福知山市駒場新町3丁目143番地の2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,534,300 円	最高予定価格(税込み)	4,311,300 円	
		最低制限価格(税込み)	3,517,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	749,700 円	変更契約日	平成25年 2月 12日
	変更工期	平成25年 1月 7日 ~ 平成25年03月 15日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事箇所の交差点が5叉路で通過交通量も多く、警察との協議に期間を要したため、工期をH25.1.7~H25.2.28からH25.1.7~H25.3.15に変更する。</li> <li>・現地立会いの際、施工延長を起点側に20m程度伸ばさないと、道路のたわみの解消ができないと判断したため、舗装工・区画線工を増工する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			