

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003948	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第40号 平野貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 夜久野町平野 地内		
工事期間	自 平成24年12月28日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年12月25日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工1式、貯水槽（40m <sup>3</sup> ）1基、付帯工1式		最高予定価格：5,776千円（税抜き） 最低制限価格：4,697千円（税抜き）

	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	5,000,000					-
2	公正産業株式会社	4,730,000					-
3	株式会社高尾組	4,712,000					落札 (くじにより決定)
4	株式会社西本						失格(内訳明細書不備)
5	株式会社前田産業	4,723,000					-
6	松崎建設株式会社	4,720,000					-
7	株式会社丸協	4,790,000					-
8	株式会社森田建設	5,198,000					-
9	夜久野土木企業組合	4,712,000					-
10	渡辺建設株式会社	4,718,000					-

契約の相手	名称	株式会社高尾組		
	住所	福知山市字天田191		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,947,600 円	最高予定価格(税込み)	6,064,800 円	
		最低制限価格(税込み)	4,931,850 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	153,300 円	変更契約日	平成25年 2月22日
	変更工期	～ 平成25年 3月15日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・(付帯工) 道路管理者との協議により、既設水路工の構造を暗渠タイプから床版タイプに変更する。</li> <li>・(既設貯水槽撤去) 既設貯水槽の不可視部分等の取壊し、運搬、処分を数量を変更する。</li> <li>・(安全費) 公安委員会の指示により、交通誘導員数を10人から12人に変更する。</li> <li>・(工期) これらの変更に伴い、工期を3月15日まで延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			