

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003951	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第86号 旧北陵中学校木造校舎解体他工事		
工事場所	福知山市 天座二区 地内		
工事期間	自 平成24年12月25日 ~ 至 平成25年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年12月19日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	旧北陵中学校 木造校舎他解体工事一式 解体建物：2階建木造校舎 延591.23他 4棟解体（渡廊下含） 既存中庭遊具撤去処分 解体後場内整備		最高予定価格：19,870千円（税抜き） 最低制限価格：17,072千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	17,180,000					-
2	株式会社いとう	17,300,000					-
3	株式会社猪野工務店	17,187,000					-
4	株式会社梅田組	17,089,000					落札
5	株式会社門野組	16,850,000					失格（最低制限価格未
6	岸下建設株式会社	17,138,000					-
7	河守工業株式会社	17,045,000					失格（最低制限価格未
8	城谷建設株式会社	17,142,000					-
9	東家建設株式会社						失格（内訳明細書不備
10	渡辺建設株式会社	17,128,000					-

契約の相手	名称	株式会社梅田組		
	住所	福知山市字野花239		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	17,943,450 円	最高予定価格(税込み)	20,863,500 円	
		最低制限価格(税込み)	17,925,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	673,050 円	変更契約日	平成25年 2月 19日
	変更工期	平成24年12月25日 ~ 平成25年 3月 29日		
	変更理由	現況地盤の地下水位が高く、後に地盤沈下の恐れがあること及び敷地が更地になること、また、法肩面の安全対策が出来ない等により転落防止柵設置、敷鉄板増設、岩砕敷込追加等の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	997,500 円	変更契約日	平成25年 3月 11日
	変更工期	~		
	変更理由	電気設備埋設工事の際、グラウンド法尻部分において湧水が発見された。止水は不可能のため、暗渠排水管にて地下水経路を確立するため。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			