

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003755	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	三支第20号 三和町運動広場フェンス他改修工事		
工事場所	福知山市 三和町寺尾 地内		
工事期間	自 平成24年12月 3日 ~ 至 平成25年 2月 8日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年11月28日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	三和町運動広場フェンス改修工事 一式 三和荘案内掲示板設置工事 一式		

最高予定価格：5,040千円（税抜き）
 最低制限価格：4,327千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	4,302,000					失格（最低制限価格未
2	岩田建設株式会社	4,257,000					失格（最低制限価格未
3	越智工業株式会社	5,000,000					-
4	広成建設						辞退
5	有限会社コン・スタイル	4,293,000					失格（最低制限価格未
6	有限会社三協工業						辞退
7	有限会社柴田建設	4,316,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社竜城工務店						失格（内訳明細書不備
9	株式会社トミタ	4,500,000					落札
10	株式会社BLUE WORLD	5,000,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	三和建設工業株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	失格（内訳明細書不備）
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

契約の相手	名称	株式会社トミタ		
	住所	京都府福知山市字長田小字木戸104番地3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,725,000 円	最高予定価格(税込み)	5,292,000 円	
		最低制限価格(税込み)	4,543,350 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年 1月17日
	変更工期	～		
	変更理由	仮設足場を枠組足場から移動式足場及び高所作業車に変更する。 既設バックネット設置の放送配線を一時撤去し、復旧する。 バックネット下ブロックの塗装が劣化している為、塗替えを追加する。 工事中にグラウンドを使用される為、仮設バリケードを追加する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			