

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003781	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第47号 印内耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 印内 地内		
工事期間	自 平成24年12月 3日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年11月28日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工1式、耐震性貯水槽（40m <sup>3</sup> ）1基、付帯工1式		
	最高予定価格：5,726千円（税抜き） 最低制限価格：4,671千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門田組	5,160,000					-
2	株式会社北山組	4,678,000					-
3	株式会社木村組	5,500,000					-
4	有限会社キョウギ建設	4,760,000					-
5	株式会社山成建設	5,330,000					-
6	城谷建設株式会社	5,676,000					-
7	杉本工業	4,685,000					-
8	株式会社西部建設	4,675,000					落札
9	有限会社高石建設	4,700,000					-
10	タキノデンキ株式会社	5,152,000					-



契約の相手	名称	株式会社西部建設		
	住所	福知山市字興388-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,908,750 円	最高予定価格(税込み)	6,012,300 円	
		最低制限価格(税込み)	4,904,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から10者と、工事成績評定を反映させる業者を3者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	349,650 円	変更契約日	平成25年 2月 18日
	変更工期	～ 平成25年 3月 8日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>掘削時に出てきたコンクリート基礎を処分するとともに、掘削の支障となる排水管について撤去・復旧する。</li> <li>既設防火水槽において水を抜いたところ土砂が堆積しており、軟弱で取壊し及び埋戻の作業が行えないこと、埋戻後の地盤の安定を図るためセメント改良する。</li> <li>警察との協議により、交通誘導員の人数を変更する。</li> <li>これらの変更に伴い、工期を3月8日まで延期する</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			