

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003824	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第149号 本谷川河川浚渫工事		
工事場所	福知山市 大江町高津江 地内		
工事期間	自 平成24年11月19日 ~ 至 平成25年 2月 6日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年11月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土砂撤去L=300m		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：2,448千円（税抜き） 最低制限価格：2,143千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社かんとーす						辞退
2	株式会社木村組	2,145,000					落札
3	桑原建設株式会社	2,151,000					-
4	城谷建設株式会社	2,012,000					失格（最低制限価格未
5	杉本工業	2,128,000					失格（最低制限価格未
6	タキノデンキ株式会社	1,998,000					失格（最低制限価格未
7	東興業	2,300,000					-
8	森下建設株式会社	2,400,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社木村組		
	住所	福知山市大江町南有路1477		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,252,250 円	最高予定価格(税込み)	2,570,400 円	
		最低制限価格(税込み)	2,250,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-156,450 円	変更契約日	平成25年 1月28日
	変更工期	平成24年11月19日 ~ 平成25年 2月22日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 河床の底面付近にある堆積土は多量の水分を含んだ泥土の状態であり搬出できない状態にあるため浚渫深を浅くする。また、下流には河川の淵、瀬が多数あり、滞水して当該浚渫区間の土砂の含水率低減の障害となっており施工できないため土砂撤去延長を延ばす。 搬出経路など施工手順の地元協議に不測の日数を要したので工期を延期する。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			