

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003684	業務区分	建設工事		
業種	土木一式	詳細業種			
工事番号及び工事名	土木第121号 鴨野団地本線道路部分改良（その2）工事				
工事場所	福知山市 鴨野町 地内				
工事期間	自 平成24年11月 7日 ~ 至 平成25年 2月28日				
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約		
入札・見積日	平成24年11月 2日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争		
概要	側溝工 L=70m 、 歩車道境界ブロック L=70m				
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：4,742千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：3,913千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：4,742千円（税抜き）	最低制限価格：3,913千円（税抜き）
最高予定価格：4,742千円（税抜き）					
最低制限価格：3,913千円（税抜き）					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	4,540,000					-
2	公正産業株式会社						辞退
3	株式会社高尾組	4,550,000					-
4	株式会社西本	4,006,000					落札
5	株式会社前田産業						失格（内訳明細書不備）
6	松崎建設株式会社	4,510,000					-
7	株式会社丸協	4,268,000					-
8	夜久野土木企業組合	4,250,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社西本		
	住所	福知山市鴨野町83-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,206,300 円	最高予定価格(税込み)	4,979,100 円	
		最低制限価格(税込み)	4,108,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年 2月 12日
	変更工期	平成24年11月 7日 ~ 平成25年 3月 22日		
	変更理由	本工事箇所に近接して道路災害が発生し、交通規制の関係から、その復旧工事が完了しないと施工ができないため、完成期限を平成25年2月28日から平成25年3月22日に変更する。		
第2回変更契約	変更額	690,900 円	変更契約日	平成25年 3月 5日
	変更工期	平成24年11月 7日 ~ 平成25年 3月 22日		
	変更理由	近接箇所で発生した道路災害による工程の遅れを是正するため、かつ、日々埋戻しを行うことで夜間の道路規制を解除するため、側溝工の基礎コンクリートを硬化養生の不要な基礎板に変更する。 側溝天端と道路面との高さに段差が発生する箇所について、安全通行を図るため、仮舗装を7㎡の増とする。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			