

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003654	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第108号 中筋1号線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市三和町高杉地内		
工事期間	自 平成24年10月25日 ~ 至 平成25年 1月21日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年10月22日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	延長L=140m 舗装工 A=770㎡ 現場打横断溝 A型 L=12m 現場打側溝 B型 L=3m		最高予定価格：4,729千円（税抜き） 最低制限価格：3,893千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	3,906,000					落札
2	共立工業株式会社	4,550,000					-
3	有限会社柴田建設	3,888,000					失格（最低制限価格未
4	大永産業株式会社	3,886,000					失格（最低制限価格未
5	中山建材株式会社	3,883,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社BLUE WORLD	3,888,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社細見工業	4,020,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	上田土建株式会社		
	住所	福知山市三和町菟原下866		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,101,300 円	最高予定価格(税込み)	4,965,450 円	
		最低制限価格(税込み)	4,087,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	134,400 円	変更契約日	平成25年 1月11日
	変更工期	平成24年10月25日 ~ 平成25年 2月22日		
	変更理由	舗装版取壊し、処分量を増す。 路床の土質が悪く、安定処理工で改良する。 路床安定処理工の追加と下水道課施工によるマンホール高さ調整に日数を要したため、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			