

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003608	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第99号 里地3号線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市夜久野町日置地内		
工事期間	自平成24年10月24日 ~ 至平成25年2月12日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年10月19日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工 1式 , 重力式擁壁 1式 , 表層工 A=475m <sup>2</sup> , 自由勾配側溝 L=37m		
	最高予定価格：6,717千円（税抜き） 最低制限価格：5,530千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	5,557,000					-
2	公正産業株式会社	5,555,000					落札
3	株式会社高尾組	5,523,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社西本	6,380,000					-
5	株式会社前田産業	5,519,000					失格（最低制限価格未
6	松崎建設株式会社	5,495,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社丸協	5,571,000					-
8	株式会社森田建設	5,560,000					-
9	夜久野土木企業組合	5,575,000					-
10	渡辺建設株式会社						辞退

契約の相手	名称	公正産業株式会社		
	住所	福知山市夜久野町額田633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,832,750 円	最高予定価格(税込み)	7,052,850 円	
		最低制限価格(税込み)	5,806,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	303,450 円	変更契約日	平成25年 1月31日
	変更工期	平成24年10月24日 ~ 平成25年 2月28日		
	変更理由	現況の舗装との取り合い部において、段差等を解消するため、舗装面積の増工を行う。他隣接地権者に対する立木補償の撤去時期の調整に日数を要したため、工事完成期限を平成25年2月12日から平成25年2月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			