

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003652	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第42号 平成23年度繰 農業体質強化基盤整備促進事業 斗桶谷池改修工事		
工事場所	福知山市口履原地内		
工事期間	自 平成24年10月22日 ~ 至 平成25年 2月 4日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年10月17日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	堤体掘削工:V = 688.0m ³ 堤体水路工(BF500):L = 26.0m 付帯工:N = 1式		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 最高予定価格：3,720千円（税抜き） 最低制限価格：3,084千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社岡本工務店	3,051,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社シービル	3,500,000					-
3	太陽工業株式会社	3,719,000					-
4	日産工業株式会社	3,120,000					-
5	株式会社福知山さく泉	3,540,000					-
6	フジタ建設株式会社	3,450,000					-
7	株式会社森田建設	3,110,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社森田建設		
	住所	福知山市字榎原2043-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,265,500 円	最高予定価格(税込み)	3,906,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,238,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	693,000 円	変更契約日	平成25年 1月25日
	変更工期	平成24年10月22日 ~ 平成25年 2月28日		
	変更理由	当初予定していた地盤改良では重機等の走行性を確保できず、施工が困難であったため、改良深、添加量、面積を変更する。 法面の保護及び水路への土砂の流入を防ぐため植生工を追加する。 また、構造物の取り壊し量が少なかつたため変更する。 ため池への流入水も多く、地盤改良に時間を要したため、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			