

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003575	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第42号 三段池公園城山地区照明灯設置工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成24年10月16日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年10月11日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 照明灯 8基 分電盤 1面		最高予定価格：4,719千円（税抜き） 最低制限価格：4,210千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大槻冷熱設備有限公司	4,036,000					失格（最低制限価格未
2	久世電気工業株式会社	4,342,000					-
3	タキノデンキ株式会社	4,242,000					落札
4	株式会社能見土建	4,700,000					-
5	有限会社光電設	4,470,000					-
6	日吉電機株式会社	4,058,000					失格（最低制限価格未
7	富士電機工事						失格（内訳明細書不備
8	ホソミデンキ	4,481,000					-
9							
10							

契約の相手	名 称	タキノデンキ株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守747-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,454,100 円	最高予定価格(税込み)	4,954,950 円	
		最低制限価格(税込み)	4,420,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	287,700 円	変更契約日	平成25年 2月 6日
	変更工期	～ 平成25年 3月 15日		
	変更理由	1 電線管路布設において、照明灯具保護のため、本線(メインルート)と幹線(照明用灯具引込み)の分岐部に、分岐接続専用部材(絶縁、防湿、機械的保護接続キット)を追加する。 2 関西電力との協議により、第1支持点から電力量計までの配線材料を追加する。 以上の追加変更より、部材の調達に日数を要するため、工期を平成25年3月15日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			