

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003532	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第32号 長田野公園園路整備工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成24年10月11日 ~ 至 平成25年 1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年10月 5日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	園路整備工 1式 付帯工 1式		

最高予定価格：3,737千円（税抜き）
 最低制限価格：3,060千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	3,048,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社近畿環境開発	3,108,000					-
3	株式会社国栄建工	3,123,000					-
4	有限会社三協工業						辞退
5	株式会社西部建設	3,128,000					-
6	株式会社トミタ	3,063,000					落札
7	株式会社BLUE WORLD	3,077,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社トミタ		
	住所	京都府福知山市字長田小字木戸104番地3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,216,150 円	最高予定価格(税込み)	3,923,850 円	
		最低制限価格(税込み)	3,213,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	962,850 円	変更契約日	平成25年 1月 9日
	変更工期	～		
	変更理由	池周辺の園路途中に今回設置した未舗装園路において、今後の来園者の散策等の利便性を考え、プラスチック製擬木階段を設置することにより歩行性を高め園路の利用促進を図る。 園路整備の一部について、片側のみの安全柵では高低差があり危険であるため、両側設置にする。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			