

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003455	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生活第38号 福知山市斎場火葬棟屋上改修工事		
工事場所	福知山市長田野町地内		
工事期間	自 平成24年10月 9日 ~ 至 平成24年12月 7日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年10月 3日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・火葬棟屋上防水改修工事 露出アスファルト防水改修（一部シート防水改修）</li> <li>・廊下棟屋上防水改修工事 露出アスファルト防水改修</li> <li>・車寄トップライト廻りコーキング打替工事</li> <li>・収骨室内換気扇増設工事</li> </ul>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     最高予定価格：17,580千円（税抜き）                      最低制限価格：14,976千円（税抜き）                 </div>

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社	15,057,000					-
3	有限会社大下工務店	15,822,000					-
4	株式会社柏原工務店	15,018,000					-
5	有限会社さわ辰工務店	14,992,000					落札
6	三建ビルド有限公司	15,400,000					-
7	セイリョウ建設株式会社	15,110,000					-
8	株式会社達川組	15,108,000					-
9	田淵建設株式会社	15,118,000					-
10	株式会社トミタ	15,083,000					-



契約の相手	名称	有限会社さわ辰工務店		
	住所	福知山市字前田1093-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	15,741,600 円	最高予定価格(税込み)	18,459,000 円	
		最低制限価格(税込み)	15,724,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	912,450 円	変更契約日	平成24年12月 3日
	変更工期	平成24年10月 9日 ~ 平成25年 1月18日		
	変更理由	①雨水受け石不要により撤去復旧から撤去処分とする ②雨水受け石撤去後、防水保護シート貼り ③監視カメラ視界向上配慮による壁面及び床、立上トップコート塗布 ④トップライト屋根からの漏水による塗膜防水改修		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			