

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003424	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第33号 土地改良施設維持管理適正化事業 猪倉揚水機パイプライン等整備工事		
工事場所	福知山市三和町免原下二地内		
工事期間	自 平成24年10月 2日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 9月27日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 取水部：ヒューム管撤去・布設工 L=7.3m 管渠清掃工 L=7.0m ふいとん篋工 L=21.0m スライドゲート更新 N=1式 仮設工 N=1式 送水部：鋼管布設工 L=16.5m 送水管 L=83.5m		
			最高予定価格：10,000千円（税抜き） 最低制限価格：8,290千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	8,372,000					-
2	株式会社門野組	8,600,000					-
3	北山建設株式会社						辞退
4	共立工業株式会社						辞退
5	大栄工業株式会社	8,329,000					落札
6	大立工業株式会社	8,860,000					-
7	株式会社トミタ	8,460,000					-
8	株式会社西山組						失格（内訳明細書不備）
9	株式会社BLUE WORLD	9,490,000					-
10	株式会社細見工業						辞退



契約の相手	名称	大栄工業株式会社		
	住所	福知山市字天田848-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,745,450 円	最高予定価格(税込み)	10,500,000 円	
		最低制限価格(税込み)	8,704,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から9者を選定し、工事成績評定を反映させる業者を3者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,754,550 円	変更契約日	平成25年 1月18日
	変更工期	～		
	変更理由	枝管との接続材VPφ75、100、150の施工を行う。 府道の出入口に関して、交通誘導員を配置する。 不施工区間のSGP管φ200の老朽化が激しいため、VP管φ200により復旧する。 取水管HPφ500の損傷が大きいため再利用をせず、新材により復旧する。 水圧試験に伴う接続材としてドレッサージョイントφ200を施工する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			